

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Autorité contractante :	BUREAU GUINEEN DU DROIT D'AUTEUR
Exercice budgétaire:	2025
Ordonnateur:	DIRECTEUR GENERAL
Journaux de publication de référence et site	JHoroya, JAO, Observateur, Sites Web ARMP et le BGD
Autorité approbatrice:	LECTION GENERALE DU CONTROLE DES MARCHES PUB

MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION

[illegible]

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Entité contractante:	BUREAU GUINEEN DU DROIT D'AUTEUR
Exercice budgétaire:	2025
Ordonnateur:	DIRECTEUR GENERAL
Journaux de publication de référence et site Internet:	JAO; Observateur; Horoya; Site Web ARMP et le BGDA
Entité approbatrice:	DIRECTION GENERALE DU CONTROLE DES MARCHES PUBLICS

MARCHES DE FOURNITURE SANS REVUE PREALABLE PAR LA DGCMP / DEMANDE DE COTATION

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						PHASE 4 : EXECUTION DU		
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Code Budget	Montants	Type de Financement	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Ouverture /Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Evaluation	Publication attribution/Notification provisoire	Mise en forme du projet de contrat	Non Objection sur le projet de contrat	Montant du Contrat en CDF	Signature du marché	Approbation du Contrat	Enregistrement /Immatriçulation du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux
1	Achats de Pré-imprimé	43		B.N.D	1	Cotation	Prévisions 09/03/2025	Realisations 19/03/2025	18/03/2025	17/04/2025	02/05/2025	14/09/2025	29/05/2025	09/06/2025	12/06/2025	07/07/1900	17/07/1900	20/07/1900	23/07/1900				
2	Achats de Fournitures et Petits matériels de bureaux	43		B.N.D	2	Cotation	Prévisions 09/03/2025	Realisations 21/03/2025	24/03/2025	23/04/2025	08/05/2025	20/09/2025	04/06/2025	11/06/2025	23/06/2025	13/07/1900	24/07/1900	09/07/1900	17/07/1900				
3	Achats de Fournitures Informatiques	43		B.N.D	3	Cotation	Prévisions 12/03/2025	Realisations 24/03/2025	09/04/2025	17/04/2025	29/04/2025	11/09/2025	23/05/2025	04/06/2025	16/06/2025	12/07/1900	24/07/1900	09/07/1900	17/07/1900				
4	Achats Matériels et Mobiliers de Bureau	43		B.N.D	4	Cotation	Prévisions 14/03/2025	Realisations 26/03/2025	07/04/2025	19/04/2025	01/05/2025	13/09/2025	25/05/2025	06/06/2025	18/06/2025	13/07/1900	24/07/1900	09/07/1900	17/07/1900				
5	Achats Matériels Informatiques	43		B.N.D	5	Cotation	Prévisions 17/03/2025	Realisations 29/03/2025	03/04/2025	03/05/2025	18/05/2025	3/09/2025	14/06/2025	21/06/2025	03/07/2025	10/07/2025	20/07/2025	24/07/2025	27/07/2025				
6	Fourniture et Installation d'internet	43		B.N.D	6	Cotation	Prévisions 20/03/2025	Realisations 01/04/2025	06/04/2025	06/05/2025	21/05/2025	03/09/2025	17/06/2025	24/06/2025	06/07/2025	13/07/2025	23/07/2025	27/07/2025	30/07/2025				
7	Travaux de Nettoyage des locaux du BGDA	43		BND	7	Cotation	Prévisions 13/01/2025	Realisations 27/01/2025	30/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	04/04/2025	21/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	19/05/2025	29/05/2025	02/06/2025	09/06/2025	10/06/2025			
8	Entretien, réparation Matériels et Mobiliers	43		BND	8	Cotation	Prévisions 13/01/2025	Realisations 27/01/2025	30/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	04/04/2025	21/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	19/05/2025	29/05/2025	02/06/2025	09/06/2025	10/06/2025			
9	Entretien, réparation Matériels Informatiques	43		BND	9	Cotation	Prévisions 13/01/2025	Realisations 27/01/2025	30/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	04/04/2025	21/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	19/05/2025	29/05/2025	02/06/2025	09/06/2025	10/06/2025			
10	Entretien, réparation Véhicules Automobiles	43		BND	10	Cotation	Prévisions 13/01/2025	Realisations 27/01/2025	30/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	04/04/2025	21/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	19/05/2025	29/05/2025	02/06/2025	09/06/2025	10/06/2025			
11	Entretien, Batiments Administratifs (Plomberie)	43		BND	11	Cotation	Prévisions 13/01/2025	Realisations 27/01/2025	30/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	04/04/2025	21/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	19/05/2025	29/05/2025	02/06/2025	09/06/2025	10/06/2025			
12	Mettre en place et opérationnalser le site Web du BGDA	43		BND	12	Cotation	Prévisions 13/01/2025	Realisations 27/01/2025	30/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	04/04/2025	21/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	19/05/2025	29/05/2025	02/06/2025	09/06/2025	10/06/2025			
13	Fourniture et Installation d'internet	43		BND	13	Cotation	Prévisions 13/01/2025	Realisations 27/01/2025	30/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	04/04/2025	21/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	19/05/2025	29/05/2025	02/06/2025	09/06/2025	10/06/2025			

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Autorité contractante :	BUREAU GUINEEN DU DROIT D'AUTEUR
Exercice budgétaire:	2025
Ordonnateur:	DIRECTEUR GENERAL
Journaux de publication de référence et site Internet:	Horoya, JA0, Observateur, Sites Web ARIP et le BGDA
Autorité approvatrice:	DIRECTION GENERALE DU CONTROL E DES MARCHES PUBLICS

[illegible]

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

[illegible]

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Autorité contractante :	BUREAU GUINEEN DU DROIT D'AUTEUR
Exercice budgétaire:	2025
Ordonnateur:	DIRECTEUR GENERAL
Journaux de publication de référence et site Internet:	JAO; Observateur; Horoya; Site Web ARMP et le Site FER
Autorité approbatrice:	DIRECTION GENERALE DU CONTROLE DES MARCHES PUBLICS

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES / DEMANDE DE COTATION

[illegible]