

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Autorité contractante :	Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation
Exercice budgétaire :	2025
Ordonnateur :	Ministre
Journaux de publication de référence et site Internet :	JAO, Horoya, Souverain, Site ARMP et Site web du département.
Autorité approbatrice :	DGCMP

MARCHES DE TRAVAUX / FOURNITURES / SERVICES DE PRESTATAIRES (PROCEDURE SIMPLIFIEE): DEMANDES DE COTATIONS (DC)

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget GNF	Code Budget	Type de Financement	N° Demande de Cotation	Méthodes de passation		Elaboration du Dossier de Consultation	ANO sur le Dossier de Consultation	Transmission du Dossier de Consultation	Date limite dépôt Offres	Ouverture /Evaluation des offres	ANO sur le rapport d'évaluation	Publication attribution/ Notification provisoire	Mise en forme du contrat	ANO sur le projet de contrat	Montant du Contrat	Signature et Approbation du Contrat	Enregistrement /Immatriculation et notification du marché
								12 j	3 j	15 j	5 J	12 j	15 j	5 j	12 j	3 j		3 j	
1	Assistance Technique au compte de la Cabinet		34	BND	001	DC	Prévisions	10/02/2025	26/02/2025	03/03/2025	18/03/2025	25/03/2025	12/04/2025	28/04/2025	05/05/2025	24/05/2025		27/05/2025	01/06/2025
							Réalisations												
2	Assistance Technique au compte du Service de Modernisation des Systemes Informatiques		34	BND	002	DC	Prévisions	10/02/2025	26/02/2025	03/03/2025	18/03/2025	25/03/2025	12/04/2025	28/04/2025	05/05/2025	24/05/2025		27/05/2025	01/06/2025
							Réalisations												
3	Assistance Technique au compte de la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur		34	BND	003	DC	Prévisions	17/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	25/03/2025	01/04/2025	19/04/2025	05/05/2025	12/05/2025	31/05/2025		03/06/2025	08/06/2025
							Réalisations												
4	Assistance Technique au compte de la Direction Générale de l'Innovation		34	BND	004	DC	Prévisions	17/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	25/03/2025	01/04/2025	17/04/2025	01/05/2025	08/05/2025	26/05/2025		29/05/2025	03/06/2025
							Réalisations												
5	Assistance Technique au compte du Bureau de Stratégie et de Développement		34	BND	005	DC	Prévisions	17/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	25/03/2025	01/04/2025	17/04/2025	01/05/2025	08/05/2025	26/05/2025		29/05/2025	03/06/2025
							Réalisations												
6	Expertise au compte du Cabinet		34	BND	006	DC	Prévisions	17/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	25/03/2025	01/04/2025	17/04/2025	01/05/2025	08/05/2025	26/05/2025		29/05/2025	03/06/2025
							Réalisations												
7	Expertise au compte de la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur		34	BND	007	DC	Prévisions	24/02/2025	12/03/2025	17/03/2025	01/04/2025	08/04/2025	24/04/2025	08/05/2025	15/05/2025	02/06/2025		05/06/2025	10/06/2025
							Réalisations												
8	Expertise au compte de la Direction Générale de l'Innovation		34	BND	008	DC	Prévisions	24/02/2025	12/03/2025	17/03/2025	01/04/2025	08/04/2025	24/04/2025	08/05/2025	15/05/2025	02/06/2025		05/06/2025	10/06/2025
							Réalisations												
Coût Total																			

Approbation du plan de passation des marchés	
Autorité Approbatrice	DGCMP

PTF : Partenaire Technique et Financier
TDR : Terme de référence
JMP : Journal des Marchés Publics
DAO : Dossier d'Appel d'Offres
DP : Demande de Proposition
CPM : Commission de Passation des Marchés
ANO : Avis de Non Objection
DC : Demande de Cotation
AMI: Avis de Manifestation d'Interêt

Mode de Passation	
RC	Reconduction
ED	Entente Directe
CR	Consultation Restreinte
DC	Demande de cotation

Code Marché	Nature de Marché
1	Fournitures
2	Travaux
3	Prestations intellectuelles
4	Délégations de Service Public

Type de Financement	
BND	Budget National et Autres Financements Intérieurs
FINEX	Financement Extérieur
CONJOINT	Financement Conjoint

Conakry le 13/12/2024

Le Responsable de la Passation des Marchés Publics



Mohamed Seydouba CAMARA



PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE		
Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux
3 ou 5 j		
07/06/2025	14/06/2025	24/06/2025
07/06/2025	14/06/2025	24/06/2025
14/06/2025	21/06/2025	01/07/2025
09/06/2025	16/06/2025	26/06/2025
09/06/2025	16/06/2025	26/06/2025
09/06/2025	16/06/2025	26/06/2025
16/06/2025	23/06/2025	03/07/2025
16/06/2025	23/06/2025	03/07/2025